

### **13. GR Moser: Ausbau Radweg Georgigasse**

Im Fall der geplanten Radwegverlängerung in der Georgigasse zwischen Schlosstraße und Baiernstraße muss eingeräumt werden, dass es zu Verzögerungen gekommen ist. Bei dem Projekt hat sich ein ergänzender Planungsbedarf für den Einmündungsbereich an der Baiernstraße ergeben. Diese zusätzlich erforderliche, weil sicherheitstechnisch aus Sicht der Behörde notwendige Planung ist derzeit in Bearbeitung.

Nach Finalisierung dieser Detailplanung wird seitens der Abteilung für Verkehrsplanung um die notwendigen Bewilligungen eingereicht werden.

Im Anschluss folgt eine öffentliche Ausschreibung und die Vergabe.

Nicht zuletzt Covid - 19 bedingt kam es zu weiteren zeitlichen Verzögerungen, sodass laut Verkehrsplanung ein Baubeginn im Spätherbst 2020 angestrebt wird.